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ABSTRAK : Penggunaan aplikasi komputer sudah menjadi hal yang umum pada bidang teknik sipil 
khususnya penjadwalan proyek. Kebanyakan dari aplikasi komputer tersebut tidak bisa didapatkan 
secara cuma-cuma atau gratis bahkan harga yang diberikan pun dirasa cukup mahal namun saat ini sudah 
ada beberapa aplikasi komputer yang bisa digunakan secara cuma-cuma atau yang biasa disebut dengan 
freeware. Penggunaan freeware ini tentu bertujuan untuk mempermudah dalam penjadwalan proyek. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan alternatif dalam penggunaan freeware penjadwalan 
proyek. Saat ini telah terdapat bermacam-macam freeware untuk membantu proses penjadwalan proyek, 
namun hanya empat buah freeware yang dibahas disini antara lain Open Workbench, OpenProj, Gantt 
Project, dan jxProject. 
Penelitian ini membandingkan kinerja software komersial (Microsoft Project) dengan empat buah 
freeware dengan menggunakan metode penelitian yaitu pendekatan studi literatur, pengumpulan dan 
pengenalan freeware, metode penjadwalan software, kerangka dasar penelitian, pengambilan data, 
proses input data, analisis, penilaian freeware dan kesimpulan. 
Penentuan hasil penelitian ini menggunakan total dari nilai evaluasi dari tiap kriteria perbandingan yang 
kemudian didapatkan kesimpulan bahwa OpenProj  memiliki nilai evaluasi yang mendekati nilai 
evaluasi Microsoft Project. 
KATA KUNCI : penjadwalan proyek, aplikasi program, freeware, Microsoft Project. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
Penggunaan aplikasi komputer dalam proses penjadwalan proyek saat ini sudah menjadi hal yang 
umum. Namun, kebanyakan dari aplikasi komputer tersebut tidak bisa didapatkan secara cuma-cuma 
bahkan harga yang diberikan pun dirasa cukup mahal, padahal aplikasi 
tersebut sangat membantu serta dibutuhkan dalam proses penjadwalan proyek. Saat ini sudah ada 
beberapa aplikasi komputer yang dibagikan secara cuma-cuma tetapi dengan tenggang waktu 
penggunaan tertentu. Namun, adapula aplikasi komputer yang dibagikan secara cuma-cuma tanpa batas 
waktu tertentu atau yang biasa disebut dengan freeware. Penggunaan freeware ini juga telah merambah 
pada bidang teknik sipil, terutama pada proses penjadwalan proyek. 
Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi milik saudari Icha dan saudara Elliot adalah pada tipe 
software yang digunakan, dimana pada skripsi sebelumnya lebih memfokuskan kepada software 
komersial sedangkan skripsi ini lebih memfokuskan kepada freeware. Pada skripsi ini diharapkan dapat 
menemukan keunggulan masing-masing freeware tersebut yang kemudian kami bandingkan dengan 
software komersial yaitu Microsoft Project. 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
2 
 
2. STUDI LITERATUR 
2.1. Pengenalan Freeware Penjadwalan Proyek 
Freeware merupakan salah satu bagian dari perangkat lunak, atau yang biasa disebut software, yang 
bisa didapatkan secara cuma-cuma dengan tanpa batasan waktu. Namun, meskipun freeware ini bisa 
didapatkan secara cuma-cuma, freeware ini tetap memiliki hak cipta yang dimana kita tidak bisa 
merubahnya tanpa izin dari pihak pemegang hak cipta tersebut.  
Penggunaan freeware ini kian berkembang. Banyak perangkat lunak gratis yang bermunculan saat ini, 
tak terkecuali perangkat lunak untuk bidang teknik sipil. Pada kenyataannya, penggunaan freeware ini 
tentu bertujuan untuk mempermudah suatu pekerjaan, dalam kasus ini, freeware digunakan untuk 
membantu mempermudah penjadwalan proyek.  
Saat ini telah terdapat bermacam-macam freeware untuk membantu proses penjadwalan proyek, antara 
lain Open Workbench, OpenProj, GanttProject,DotProject, jxProject, ProjectPier, Project HQ, PH 
Projekt dan Redmine. Setiap freeware tersebut diatas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-
masing. Namun, dari beberapa freeware di atas, sebanyak tujuh buah freeware tidak dapat digunakan 
dengan berbagai alasan, antara lain free trial software, freeware tersebut sedang offline sehingga tidak 
dapat digunakan, serta format dari program yang ada tidak dapat kami gunakan. Jadi, dari ke sebelas 
freeware penjadwalan proyek di atas, hanya empat buah freeware yang kami bahas disini antara lain 
Open Workbench, OpenProj, Gantt Project, dan jxProject. 
2.1.1. Open Workbench 
Open Workbench merupakan  salah satu aplikasi komputer gratis (freeware) yang berfokus pada 
penjadwalan proyek yang tentunya sangat membantu para project manager. Open Workbench telah 
dikembangkan oleh CA Technologies dengan menggunakan microsoft windows sebagai operating 
system-nya. 
2.1.2. OpenProj 
OpenProj ini dikembangkan dengan menggunakan Java sebagai platformnya, sehingga dapat digunakan 
dalam berbagai sistem operasi.  
2.1.3. GanttProject 
Seperti pada OpenProj, GanttProject ini menggunakan Java sebagai bahasa pemrogramannya sehingga 
dapat dijalankan menggunakan segala sistem operasi seperti windows, linux dan mac.  
2.1.4. jxProject 
jxProject diciptakan oleh Peter Hawkins pada tahun 2001. jxProject ini memiliki keunggulan yaitu dapat 
digunakan pada berbagai sistem operasi komputer, seperti windows, linux dan mac os. Namun, pada 
versi gratis ini, terdapat iklan sponsor pada aplikasinya sehingga sedikit mengganggu. 
 
2.2. Kriteria Fitur dan Evaluasi Aplikasi Program Penjadwalan 
Untuk mencari keunggulan dan kekurangan aplikasi komputer, digunakan 12 poin kriteria evaluasi yang 
diambil dari skripsi yang berjudul “Perbandingan Aplikasi Program Microsoft Project dan Primavera 
dalam Penjadwalan Proyek Konstruksi” Octavia & Tandoyo (2013), yaitu : 
1. Persyaratan untuk hardware dan software serta batasannya 
2. Memiliki fitur pendukung skema jaringan proyek 
3. Kapasitas aplikasi program dalam mengatur hubungan aktivitas proyek 
4. Proses entri data, verifikasi data, dan perubahan data 
5. Perhitungan waktu yang tepat untuk aktivitas proyek 
6. Laporan kemajuan proyek (progress reporting) 
7. Kontrol dan pemantauan biaya (cost monitoring) 
8. Perencanaan sumber daya (resource planning) 
9. Laporan hasil pengujian (output reports) 
10. Pilihan berbagai macam pada software 
11. Kenyamanan tampilan bagi pengguna dan pendokumentasian software 
12. Kebutuhan untuk manajemen proyek dan persyaratan kesesuaian data yang akan dimasukkan 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1.  Kerangka Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur, studi kasus serta visualisasi perbandingan 
aplikasi program. Dengan berbagai pendekatan tersebut maka diharapkan perbandingan freeware dan 
software penjadwalan proyek akan lebih terlihat. 
Bagan alur penelitian (lihat Gambar 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian 
4. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Pengambilan Data 
Untuk membandingkan kinerja dari keempat freeware, yaitu OpenProj (OP), Open Workbench (OWB), 
GanttProject (GP), dan jxProject dengan kinerja dari Microsoft Office Project Profesional 2010 (MSP), 
maka digunakan data proyek yang digunakan untuk mengevaluasi pada skripsi berjudul “Perbandingan 
Aplikasi Program Microsoft Project dan Primavera dalam Penjadwalan Proyek Konstruksi” (Octavia & 
Tandoyo,2013). Agar didapatkan hasil yang lebih maksimal, maka menggunakan data yang sama. 
4.2. Penginterpretasian Data 
Data inputan yang didapatkan berupa data mentah dalam bentuk microsoft excel. Data-data tersebut 
berupa : 
a. Rincian aktivitas pekerjaan (deskripsi pekerjaan, durasi) 
b. Hubungan antar kegiatan (logic sequence) beserta lead and lag time 
c. WBS (work breakdown structure) 
d. Kuantitas sumber daya (material, labor dan non-labor) 
Studi Literatur 
Pengumpulan dan Pengenalan Freeware 
Metode Penjadwalan Software 
Kerangka Dasar Penelitian 
Pengambilan Data 
Proses Input Data 
1. Work Breakdown Structure (WBS) 
2. Logic Sequence 
3. Durasi 
4. Kebutuhan sumberdaya dan biaya 
Analisis : 
1. Perbandingan keempat freeware terhadap Microsoft Project secara 
deskriptif sesuai dengan perbandingan subkriteria yang terdapat dalam 
12 kriteria 
2. Penjelasan singkat hasil perbandingan deskriptif dalam bentuk tabel 
Kesimpulan 
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Data inputan pada pekerjaan skripsi ini dapat dilihat pada lampiran dalam format Microsoft Excel. 
4.3. Pengaplikasian Program dan Proses Input Data 
Setiap aplikasi tentunya memiliki cara pengaplikasian program dan proses input data yang berbeda 
sesuai dengan sistem dan pengaturan yang tersedia dalam masing-masing aplikasi program. 
4.4.  Evaluasi Awal Freeware 
Demi mendapatkan hasil yang maksimal, penganalisisan freeware di mulai dari tahap awal, yaitu peng-
input-an data, hingga ke tahap akhir. Dalam tahap-tahap tersebut, peneliti menemukan kesulitan dalam 
mengolah data menggunakan salah satu freeware yaitu jxProject. 
4.5. Perbandingan Freeware Terhadap Microsoft Office Project Profesional 2010 (MSP) 
Dalam menilai software dan freeware digunakan 12 kriteria evaluasi dan data proyek yang diambil dari 
skripsi yang berjudul “Perbandingan Aplikasi Program Microsoft Project dan Primavera dalam 
Penjadwalan Proyek Konstruksi” (Octavia & Tandoyo,2013). Setelah mengetahui  kriteria dan sub 
kriteria yang akan digunakan untuk batasan perbandingan software dan freeware, maka masing-masing 
software dan freeware yang ada dapat dinilai kinerjanya. 
Untuk menilai kinerja dari freeware yang akan dibandingkan dengan Microsoft Project maka dilakukan 
pemberian poin kepada tiap freeware pada tiap sub kriteria yang kemudian akan diakumulasi sehingga 
bisa diketahui freeware yang memiliki kinerja hampir sama dengan Microsoft Project. Pemberian nilai 
evaluasi ini didasarkan pada kinerja freeware tersebut, apabila: 
1. Kinerja freeware tersebut sama dengan kinerja Microsoft Project maka akan diberi nilai evaluasi 
sebesar tiga (3). 
2. Kinerja freeware tersebut hampir sama dengan kinerja Microsoft Project maka akan diberi nilai 
evaluasi sebesar dua (2). 
3. Kinerja freeware tersebut memiliki perbedaan yang cukup mencolok dengan kinerja Microsoft 
Project maka akan diberi nilai evaluasi sebesar satu (1) 
4. Kinerja freeware tersebut memiliki kinerja yang sangat tidak sama dengan kinerja Microsoft Project 
maka akan diberi nilai evaluasi sebesar nol (0) 
Dimana semua sub kriteria untuk menilai kinerja pada Microsoft Project diberi nilai evaluasi sebesar 
tiga (3). 
4.5.1. Persyaratan untuk Hardware dan Software serta Batasannya 
Pada kriteria ini, hanya ditemukan sedikit informasi tentang standart minimum freeware dan ada pula 
beberapa informasi yang tidak ditemukan untuk mengisi kinerja dari freeware. (Lihat Tabel 1) 
Tabel 1. Pemberian Nilai Evaluasi pada Perbandingan Kriteria Persyaratan untuk Hardware dan 
Software serta Batasannya 
 
4.5.2. Memiliki Fitur Pendukung Skema Jaringan Proyek 
Pada sub-bab ini, akan dibahas kinerja dari masing-masing freeware serta Microsoft Project dalam 
kriteria fitur pendukung skema jaringan proyek. Masing-masing dari freeware, memiliki kemampuan 
untuk membuka file berformat Microsoft Project (.mpp). (Lihat Tabel 2) 
Tabel 2. Pemberian Nilai Evaluasi pada Perbandingan Kriteria Memiliki Fitur Pendukung Skema 
Jaringan Proyek 
Kriteria  MSP OP OWB GP 
Gantt chart 3 3 3 3 
Precedence diagramming method 3 3 3 3 
True network capability 3 0 0 0 
Teknis memasukkan jaringan proyek 3 3 2 1 
Total  12 9 8 7 
 
Kriteria  MSP OP OWB GP 
Main memory 3 0 2 1 
Harddisk required 3 0 0 0 
OS 3 2 2 2 
Versi 3 3 3 3 
Total 12 5 7 6 
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4.5.3. Kapasitas Software dalam Mengatur Kegiatan Proyek 
Pada kriteria ini, Microsoft Project dan freeware penjadwalan proyek memiliki empat jenis hubungan 
antar aktivitas, antara lain start-start (SS), start-finish (SF), finish-start (FS), dan finish-finish (FF). 
Masing-masing dari freeware tersebut juga dilengkapi dengan lag time, namun pada microsft project 
dilengkapi juga dengan lead dan lag time. (Lihat Tabel 3) 
Tabel 3. Pemberian Nilai Evaluasi pada Perbandingan Kriteria Kapasitas Aplikasi Program dalam 
Mengatur Hubungan Aktivitas Proyek 
Kriteria MSP OP OWB GP 
Kapasitas maksimum  3 0 0 0 
Precedence 3 2  2 2 
Kalender 3 3 2 1 
Total  9 5 4 3 
4.5.4. Proses Entri Data, Verifikasi Data dan Perubahan Data 
Pada kriteria ini, masing-masing dari Microsoft Project dan freeware penjadwalan proyek memiliki 
kemampuan dalam mengubah atau menghapus suatu aktivitas dan hubungan antar aktivitasnya serta 
jumlah karakternya. (Lihat Tabel 4) 
Tabel 4. Pemberian Nilai Evaluasi pada Perbandingan Kriteria Proses Entri Data, Verifikasi dan 
Perubahan Data 
4.5.5. Perhitungan Waktu yang Tepat untuk Aktivitas Proyek 
Pada kriteria ini, masing-masing dari Microsoft Project dan freeware penjadwalan proyek memiliki 
kemampuan dalam memproses data waktu yang berbeda. (Lihat Tabel 5) 
Tabel 5. Pemberian Nilai Evaluasi pada Perbandingan Kriteria Perbandingan Waktu yang Tepat 
4.5.6. Laporan Kemajuan Proyek 
Pada kriteria ini, Microsoft Project dan freeware memiliki kemampuan dalam memproses kemajuan 
proyek dan tampilan kemajuan proyek yang berbeda. (Lihat Tabel 6) 
Tabel  6. Pemberian Nilai Evaluasi pada Perbandingan Kriteria Laporan Kemajuan Proyek 
4.5.7. Kontrol dan Pemantauan Terhadap Biaya 
Pada kriteria ini masing-masing freeware memiliki perbedaan dalam mengontrol dan memantau biaya 
dalam proyek. (Lihat Tabel 7) 
Tabel 7. Pemberian Nilai Evaluasi pada Perbandingan untuk Kriteria Kontrol dan Pemantauan 
 terhadap Biaya 
Kriteria MSP OP OWB GP 
Deskripsi aktivitas 3 2 1 3 
Mengubah atau menghapus 3 3 3 3 
Pesan error diagnostic 3 3 3 3 
Mengundo lebih dari 1x  3 3 0 3 
Total 12 11 7 12 
Kriteria MSP OP OWB GP 
Time unit 3 2 1 2 
In calender days 3 3 3 3 
In working days 3 3 0 0 
Kalender 3 3 3 0 
Updgrade data waktu 3 3 3 3 
Total 15 14 10 8 
Kriteria  MSP OP OWB GP 
Laporan hubungan antar aktivitas 3 3 3 3 
Persentase pekerjaan selesai 3 3 3 3 
Laporan lain 3 2 1 0 
Total 9 8 7 6 
Kriteria MSP OP OWB GP 
Biaya dalam proyek 3 3 3 0 
Budget untuk setiap aktivitas 3 3 3 0 
Jumlah dan tipe satuan unit biaya yang tersedia 3 1 0 0 
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Tabel 7. Pemberian Nilai Evaluasi pada Perbandingan untuk Kriteria Kontrol dan Pemantauan terhadap 
Biaya (sambungan) 
4.5.8. Perencanaan Sumber Daya (Resource Planning) 
Pada kriteria ini akan dibahas seputar kinerja aplikasi program komputer dalam merencanakan sumber 
dayanya. (Lihat Tabel 8) 
Tabel 8. Pemberian Nilai Evaluasi pada Perbandingan Kriteria Perencanaan Sumber Daya 
4.5.9. Laporan Hasil Pengujian 
Pada kriteria ini akan dibahas bagaimana kemampuan suatu freeware dalam display, plot dan print. 
(Lihat Tabel 9) 
Tabel 9. Pemberian Nilai Evaluasi pada Perbandingan Kriteria Laporan Hasil Pengujian 
4.5.10.Pilihan Berbagai Macam Tampilan pada Software (Software Interface Option) 
Pada kriteria ini terdapat sedikit perbedaan kemampuan antar freeware. (Lihat Tabel 10) 
Tabel 10. Pemberian Nilai Evaluasi pada Perbandingan Kriteria Pilihan Berbagai Macam Tampilan  
pada Software (Software Interface Option) 
4.5.11.Kenyamanan Tampilan bagi Pengguna dan Pendokumentasian Aplikasi Program 
Beberapa perbedaan antara Microsoft Project dan freeware terdapat pada kriteria ini. (Lihat Tabel 11) 
Tabel 11. Pemberian Nilai Evaluasi pada Perbandingan Kriteria Kenyamanan Tampilan 
 bagi Pengguna dan Pendokumentasian Aplikasi 
 
 
Kriteria MSP OP OWB GP 
Kode untuk WBS 3 3 3 3 
Time cost trade off analysis 3 0 0 0 
Mengakumulasi biaya secara otomatis 3 3 3 0 
Tampilan kurva-S  3 3 3 3 
Total  21 16 15 6 
Kriteria MSP OP OWB GP 
Identifikasi kategori 3 3 3 0 
Harga satuan 3 3 3 0 
Resource leveling dan resource constraint 3 3 0 0 
Total 9 9 6 0 
Kriteria MSP OP OWB GP 
Network logic diagram 3 2 2 0 
Barchart 3 2 2 3 
Schedule report 3 2 2 3 
Resource usage table 3 2 2 3 
Cost table 3 2 2 0 
Resource histogram 3 3  0 0 
Progress reports 3 1 3 0 
Total 21 14 13 9 
Kriteria MSP OP OWB GP 
Interface with spreadsheet 3 0 0 0 
Dapat berintegrasi dengan Ms. Excel 3 0 0 0 
Sistem penyimpanan  3 3 3 3 
Total 9 3 3 3 
Kriteria MSP OP OWB GP 
Manual 3 3 3 3 
Demo/tutorial 3 3 3 3 
Help on screen 3 3 3 0 
Function keys 3 3 3 3 
Support and dealer  3 0 0 0 
Toolbars/menus/ spreadsheet 3 3 3 3 
Total  18 15 15 12 
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4.5.12.Kebutuhan untuk Manajemen Proyek dan Persyaratan Kesesuaian Data yang akan 
Dimasukkan 
Dalam tahap perencanaan, pengontrolan hubungan kerja serta beberapa kriteria untuk membandingkan 
setiap freeware dan Microsoft Project yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 
(Lihat Tabel 12) 
Tabel 12. Pemberian Nilai Evaluasi pada Perbandingan Kriteria Kebutuhan untuk Manajemen Proyek 
dan Persyaratan Kesesuaian Data yang Akan Dimasukkan 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5. 1. Kesimpulan 
Dari hasil perbandingan antara Microsoft Project dan freeware (OpenProj, Open Workbench, Gantt 
Project) menurut 12 kriteria beserta sub kriteria, didapatkan nilai evaluasi freeware. Nilai evaluasi tiap 
kriteria diakumulasikan sehingga didapatkan nilai evaluasi total untuk freeware, yang kemudian 
dibandingkan untuk mengetahui bagaimana kinerjanya apabila dibandingkan dengan Microsoft Project. 
Tabel 13: Tabel Total Nilai Evaluasi untuk 12 Kriteria Perbandingan  
pada Microsoft Project dan Freeware 
 
Dari Tabel 13 didapatkan total nilai evaluasi baik dari freeware maupun Microsoft Project dimana bisa 
dilihat bahwa kinerja dari tiap freeware yang dibandingkan dengan Microsoft Project berbeda-beda. 
Dari Tabel 13 dapat disimpulkan bahwa: 
1. Total nilai evaluasi untuk Microsoft Project sebesar 157 poin, OpenProj sebesar 115 poin, Open 
Workbench sebesar 96 poin, GanttProject sebesar 68 poin. Maka dapat disimpulkan bahwa OpenProj 
memiliki nilai evaluasi paling mendekati Microsoft Project. Hal ini juga didukung oleh Wepp, A 
(par.6, 2013) dan Brodzinzki, P. (par.2, 2007) 
2. OpenProj memiliki kekurangan pada kriteria persyaratan untuk hardware dan software serta 
batasannya. 
3. Open Workbench memiliki kelemahan yaitu pada kategori evaluasi proses entri data, verifikasi data 
dan perubahan data serta kebutuhan untuk manajemen proyek dan persyaratan kesesuaian data yang 
akan dimasukkan. 
4. GanttProject merupakan freeware yang paling lemah karena dari hasil nilai evaluasi memiliki 
kelemahan di hampir semua kategori perbandingan.    
Kriteria MSP OP OWB GP 
Perencanaan waktu 3 3 2 1 
Hubungan sumber daya dan biaya 3 0 0 0 
Fitur resource  3 3 0 0 
Kemampuan WBS 3 3 3 0 
Latar belakang dan kemampuan pengguna 3 3 2 1 
Total 16 12 7 2 
Kriteria MSP OP OWB GP 
Persyaratan untuk Hardware dan Software serta Batasannya 12 5 7 6 
Memiliki Fitur Pendukung Skema Jaringan Proyek 12 9 8 7 
Kapasitas Software dalam Mengatur Kegiatan Proyek 9 5 4 3 
Proses Entri Data, Verifikasi Data dan Perubahan Data 12 11 7 12 
Perbandingan Waktu yang Tepat 15 14 10 8 
Laporan Kemajuan Proyek 9 8 7 6 
Kontrol dan Pemantauan Biaya 15 10 9 0 
Perencanaan Resources 9 9 6 0 
Laporan Hasil Pengujian 21 14 13 9 
Pilihan Berbagai Macam Tampilan pada Software 9 3 3 3 
Kenyamanan Tampilan dan Pendokumentasian Aplikasi Program 18 15 15 12 
Kebutuhan untuk Manajemen Proyek dan Persyaratan Kesesuaian 
Data yang Akan Dimasukkan 
16 12 7 2 
Total  157 115 96 68 
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5.2. Saran 
Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan mencari kriteria perbandingan yang lebih baru, 
mengurangi unsur subjektivitas pada masing-masing kriteria. Dan adanya beberapa sub kriteria yang 
kinerjanya tidak memenuhi syarat maka sub kriteria tersebut dihilangkan dan tidak diberi nilai evaluasi 
sehingga mengurangi unsur subjektivitas.  Kemungkinan lain yang dapat dilakukan adalah dengan 
menggunakan freeware ini untuk suatu proyek konstruksi.  
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